

แบบรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข


ขั้นตอน/ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	ความเสี่ยงที่พบ	แนวทางแก้ไข
- การจัดทำ TOR	- จัดทำ TOR เนื้อหาไม่ครอบคลุมหรือไม่ชัดเจน - ใช้ TOR เดิมของโครงการที่เคยจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้นแบบ แต่ไม่มีการปรับให้เข้ากับบริบทการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการ	- TOR ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - อาจต้องแก้ไข TOR และทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า - ผู้เสนอราคาอาจเสนอราคาต่ำหรือสูงจากความจริง	- แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำ TOR - ศึกษากฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน - จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	- มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้างบ่อยครั้ง - การตั้งชื่อโครงการจัดซื้อจัดจ้าง หรืองบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับงานที่ต้องดำเนินการ	- ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	- พิจารณาทบทวนก่อนการเสนอจัดโครงการหรือตั้งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันเวลา


๒. การวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พิจารณาตามเจ้าหน้าที่รายตัว พบว่าคณะ
 วิจารณ์ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการดำเนินโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ มูลค่ารวมทั้งสิ้น
 ๑๔,๓๑๑,๗๐๗.๖๒ บาท โดยแบ่งเป็นดังนี้

๒.๑.๑ การจัดซื้อ จำนวน ๖,๙๖๐,๒๗๙.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๓

๒.๑.๒ การจัดจ้าง จำนวน ๗,๓๕๑,๔๒๗.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๗






๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พิจารณาตามแบบรายงานขอซื้อขอจ้าง และจากระบบอิเล็กทรอนิกส์กองคลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดทำโครงการและมีรายงานขอซื้อขอจ้าง จำนวน ๔๔๑ โครงการ โดยแบ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการดังนี้


๒.๒.๑ การจัดซื้อ จำนวน ๒๖๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๔ โดยแบ่งเป็นดังนี้

- การจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐๒ โครงการ
- การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖๔ โครงการ



๒.๒.๒ การจัดจ้าง จำนวน ๒๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๑ โดยแบ่งเป็นดังนี้

- การจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๐๖ โครงการ
- การจ้างซ่อมแซม จำนวน ๘๑ โครงการ
- การเช่า จำนวน ๒๙ รายการ



๒.๓ สรุปการจัดหาพัสดุตามแต่ละวิธี

๒.๓.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง ๔๘๒ โครงการ

๓. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะวิจิตรศิลป์ ไม่มีการดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เนื่องจากการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกินที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง กฎหมายจึงยกเว้นไม่ต้องจัดทำและประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....**ประภาพรพรณ**.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวประภาพรพรณ มาลาคุณตะ)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....**อ**.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวสโรชา สายสุข)
นักบริหารงานพัสดุ

ลงชื่อ.....**ศศิลาภรณ์**.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศศิลาภรณ์ ขาวผ่อง)
เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์

ลงชื่อ.....**ดร.สุกรี เกษรเกศรา**.....หัวหน้าหน่วยงาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา)
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์