



ประกาศ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์อัคริณีย์ หวานจริง)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (E๖๔๐๗๐๑๑๘๘๓๐) ลงวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔

| ลำดับ ที่ | เดิม | | | ใหม่ | | |
|--------------|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| | ชื่อโครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) | คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี) | ชื่อโครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) | คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) |
| ๑. | งานก่อสร้างทางเชื่อม อาคารสำนักงานและ อาคารออกแบบ คณะ วิจิตรศิลป์ | ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๗/๒๕๖๔ | งานก่อสร้างทางเชื่อม อาคารสำนักงานและ อาคารออกแบบ คณะ วิจิตรศิลป์ | ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๘/๒๕๖๔ |