



ประกาศ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์อัครวิทย์ หวานจริง)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Eb๔๐๘๐๐๑๖๖๓๕) ลงวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานก่อสร้างทางเชื่อม อาคารสำนักงานและ อาคารออกแบบ คณะ วิจิตรศิลป์	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๔	งานก่อสร้างทางเชื่อม อาคารสำนักงานและ อาคารออกแบบ คณะ วิจิตรศิลป์	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๔