



ประกาศ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ดร.สุกรี เกษรเทศรา)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
เชียงใหม่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (E๖๕๐๙๐๐๔๑๕๖๔) ลงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานก่อสร้างต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ คสล. และ โครงสร้างเหล็กสูง ๒ ชั้น อาคารเรียนคณะวิจิตร ศิลป์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๕	งานก่อสร้างต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ คสล. และโครงสร้าง เหล็กสูง ๒ ชั้น อาคารเรียนคณะ วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๕

